



ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.04.2017 года (нарастающим итогом)
Администрация муниципального образования Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерского муниципального района


	Наимено-вание проекта
	Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результа-тивности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.04.2017  (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2017 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджет-ного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источни-ков
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Мощение пешеходной дорожки тротуарной плиткой от дома № 1 до пешеходного перехода по ул. Новостроек пос. Ромашки с установкой дорожного ограждения
	
	
	1001600,00
	891600,00
	100000,00
	10 000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	891600,00

	площадь объекта
	360 кв.м.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	дорожное ограждение высокое
	200 п.м.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Столбики оградительные
	6 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ограждение низкое
	30 п.м.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Реконструкция уличного освещения по ул.Речная
	
	0
	285386,00
	195400,00
	79600,00
	10386,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	195400,00

	Кабель СИП
	1500 м.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	светильников
	11 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	0
	1286986,00
	1087000,00
	179600,00
	20386,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1087000,00




	Глава администрации поселения   ______  Танков С.В.
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	                                                        (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Руководитель финансового органа    ___________   Логинова О.Н.
	
	
	
	

	                                                            (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	_____________
	______________________
	

	Исполнитель       Алексеева М.А.   
	
	
	
	
	(подпись)                           
	(фамилия, инициалы)
	

	                            (фамилия, инициалы)   (8-813-79-99-663)
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету соглашение от
15.02.17 года № 42/160

Ежеквартальный отчет 
Администрации Ромашкинское сельское поселения Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	0. Мощение пешеходной дорожки тротуарной плиткой от дома № 1 до пешеходного перехода по ул. Новостроек пос. Ромашки с установкой дорожного ограждения


	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставление субсидии.
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	В стадии разработки проектных работ

	1.2.
	Выполнение работ
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Завершение работы по мощению пешеходной дорожки тротуарной плиткой с установкой дорожного ограждения для улучшения условий жизни населения
	В соответствии со сроками

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	2.
	2. Реконструкция уличного освещения по ул. Речная

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставление субсидии.
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Заключение муниципального контракта
	В стадии разработки проектных работ

	2.2.
	Выполнение работ
	3 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Завершение работы по реконструкции уличного освещения по ул. Речная
	В соответствии со сроками

	2.2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроками

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчику
	В соответствии со сроками

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартальный отчет (не позднее 3-го числа следующим за отчетным
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет за первый квартал на 01.04.2017 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировки местного бюджета
	Администрация МО Ромашкинское сельское поселение
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств.
	Не проводилась.



	
	Глава администрации поселения

__________/__________/
МП
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