Выполнение мероприятий по 95-оз за 2016 год.
	Наименование 

поселения
	Запланированные мероприятия 

(сроки выполнения) 
	Запланированные средства (тыс. руб.)


	Освоенные средства (тыс.руб.)
	Что сделано 

на 01 октября  2016 г.
	Пояснения 

(причина невыполнения и пр.)

	
	
	местный бюджет
	областной бюджет 
	местный бюджет
	областной бюджет 
	
	

	МО Ромашкинское СП
	Демонтаж спортивного городка в пос. Понтонное, находящегося в аварийном состоянии.  
	2,7
	27,3
	2,7
	27,3
	муниципальный контракт № 63-А от 17.06.2016 (работы выполнены) Акт выполненных работ от 20 июля 2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме. 

	
	Закупка и установка тренажеров  в пос. Понтонное
	15,3
	153
	15,3
	153
	муниципальный контракт № 84-А от 21.06.2016 (работы выполнены) Счет от 29 августа 2016 г. муниципальный контракт № 59/1-А от 01.06.2016 (работы выполнены) Счет от 29 августа 2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	Приобретение  и установка скамеек и  урн в пос.  Понтонное
	4,6
	45,5
	4,6
	45,5
	муниципальный контракт № 62-А от 19.06.2016г.  (работы выполнены) Счет от 24 августа 2016 г. 
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	Приобретение и установка спортивно развивающего оборудования на детской площадке в пос. Новая Деревня
	15,5
	154,5
	15,5
	154,5
	муниципальный контракт № 86-А от 01.08.2016г.  (работы выполнены) Счет от 24.08 2016 г.

муниципальный контракт № 83-А от 01.08.2016г.  (работы выполнены) Счет от 24.08 2016 г.

муниципальный контракт № 85-А от 28.07.2016г.  (работы выполнены) Счет от 25.08 2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	Приобретение и установка навеса над тренажерами в пос. Саперное  (стадион)
	9
	90
	9
	90
	муниципальный контракт №64-А от 17.06.2016 (работы выполнены) Счет от 30.08.2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	Обустройство места купания в пос. Саперное
	32
	320
	32
	320
	муниципальный контракт № 92-А от 10.08.2016 (работы выполнены) Акт выполненных работ от 05.09.2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	Приобретение и установка малых форм  в пос. Саперное у дома 9 по ул. Школьная
	23
	227
	23
	227
	муниципальный контракт № 77-А от 27.07.2016г.  (работы выполнены) Счет от 29.08 2016 г.

муниципальный контракт № 78-А от 15.07.2016г.  (работы выполнены) Счет от 26.08 2016 г.

муниципальный контракт № 79-А от 18.07.2016г.  (работы выполнены) Счет от 26.08 2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	Ремонт колодца в пос. Шумилово ул. Тургостиница
	9
	90
	9
	90
	муниципальный контракт №65-А от 17.06.2016 (работы выполнены)  Акт выполненных работ от 16.08.2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	Демонтаж   и установка контейнерной площадки в  п. Лосево
	8,5
	81,5
	8,5
	81,5
	муниципальный контракт №66-А от 17.06.2016 (работы выполнены) Акт выполненных работ от 01.08.2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	Приобретение и установка  малых форм пос. Лосево
	28,7
	287,4
	28,7
	287,4
	муниципальный контракт № 74-А от 01.07.2016г.  (работы выполнены) Счет № 17 от 23.08 2016 г.

муниципальный контракт № 76-А от 22.07.2016г.  (работы выполнены) Счет № 16 от 23.08 2016 г.

муниципальный контракт № 48/1-А от 18.05.2016г.  (работы выполнены) Счет № 18 от 23.08 2016 г.

 муниципальный контракт № 94/1-А от 22.07.2016г.  (работы выполнены)  
	работы выполнены и оплачены в полном объеме муниципальный контракт № 94/1-А от 22.07.2016г. оплата до 28.10.2016г.

	
	Восстановление профиля  дороги ул. Счастливая в пос. Лососево
	18,2
	182
	18,2
	182
	муниципальный контракт № 92-А от 10.08.2016 (работы выполнены) Акт выполненных работ от 01.09.2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	Приобретение и установка уличных тренажеров у д.9 по ул. Центральная  пос. Суходолье
	27,3
	273
	27,3
	273
	муниципальный контракт № 82-А от 20.07.2016г.  (работы выполнены) Счет № 27 от 26.08 2016 г.

муниципальный контракт № 52/1-А от 20.05.2016г.  (работы выполнены) Счет № 26 от 25.08 2016 г.

муниципальный контракт № 87-А от 25.07.2016г.  (работы выполнены) Счет № 25 от 25.08 2016 г.

муниципальный контракт № 88-А от 29.07.2016г.  (работы выполнены) Счет № 24 от 25.08 2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	Приобретение и установка малых форм у д. 6 и д.8 по ул. Центральная  пос. Суходолье
	9
	90
	9
	90
	муниципальный контракт №67-А от 17.06.2016 Счет № 28 от 26.08.2016 г.
	работы выполнены и оплачены в полном объеме.

	
	
	
	
	
	
	
	


